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E n t re los años 1877 y 1881 se perforó a percusión un pozo de 1021 m de profundidad en la Plaza de la Vi rg e n
Blanca junto a la actual escultura que conmemora la Batalla de Vitoria. Aunque estéril la profundidad alcanzada ha sido
r é c o rd mundial hasta fechas recientes. Además de los antecedentes administrativos y las vicisitudes que acompaña -
ron a la perforación, se explican las causas geológicas del fracaso.
Palabras Clave: Artesiano. Cretácico. Pozo. Vi t o r i a .
1877 eta 1881. urteen bitartean, 1021 metrotako putzua zulatu zen erauntsipenaren bidez Andra Mari Zuriare n
Enparantzan, Gasteizko batailaren oro i t g a rri den gaur eguneko eskulturaren alboan. Nahiz eta antzua izan, lort u t a k o
sakonera munduko handiena izan da orain gutxi arte. Aurrekari administratibo eta sundaketarekin erlazionatutako gora -
b e h e rekin batera, hutsaren arrazoi geologikoak azaltzen dira.
Giltz-Hitzak: Art e s i a rra. Kretazikoa. Putzua. Gasteiz.
E n t re 1877 et 1881 on percè a percussion, un forage jusqu’à 1021 m de pro f o n d e u r, dans la Place Vi rgen Blanca,
près de la sculpture á la memoire de la Bataille de Vitoria. Bien que stèril, la profondeur atteinte par le forage a été la
plus grande du monde jusqu’á frâiche date. La paperasserie et les vicissitudes du moment, ils expliquent les raisons
geologiques d’échec.
Mots Clés: Artésien. Crétassique. Puits. Vi t o r i a .
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1 . I N T RO D U C C I O N . A N T E C E D E N T E S
Un pozo artesiano es un pozo surgente, en el que el agua alcanza cotas superiores al
punto del sondeo. El calificativo “artesiano” procede de la región francesa de Artois. Durante
la Edad Media abundan los pozos artesianos en esta región. Al parecer ya eran practicados
desde la antigüedad, principalmente en Siria y Egipto.
El arte del sondeo fué introducido en España a principios del s. XIX. En 1804, durante el
reinado de Carlos IV, el Gobierno compró un equipo de sondeo con intención de encontrar
carbón mineral en la Cuenca del Henare s .
Durante el reinado de Fernando VII (1808-1833) se perf o r a ron sondeos para el abaste-
cimiento de Madrid, en el Campo del Moro y cerca de la antigua Plaza de To ros. Luego se
re a l i z a ron otros en Fuencarral, todos ellos sin éxito.
En 1834 se inició un sondeo en Barcelona, que se detuvo por no poder perforar el terre-
no. En el sector mediterráneo, en Alicante, Murcia y Albacete también se iniciaron sondeos
por esta época. Bien por la metodología de trabajo, o por el equipo de sondeo, no diero n
resultado. Se llegaba aproximadamente hasta los 150 m. En 1856, el Sr. Matheu perforó un
pozo en la calle Espoz y Mina de Madrid sin conseguir su objetivo.
A partir de 1870, unos cuantos sondeos tuvieron éxito; en Murcia a menos de 60 m per-
forados, también en Valencia, Denia y Alicante. Sin embargo, las precarias condiciones de
los sistemas de tuberías, hicieron perder casi todo el agua.
A pesar de todos los intentos de perforación anteriormente realizados en España, no fué
hasta la llegada del ingeniero francés D. Alfonso Richard, cuando los pozos artesianos cum-
plen su objetivo. El primer gran pozo artesiano en España fué iniciado por este ingeniero fran-
cés en 1877, en Vi t o r i a .
2 . EL POZO ARTESIANO DE LA VIRGEN BLANCA
2 . 1 . Situación y pro blemática del suministro de aguas a la Ciudad de V i t o r i a
A lo largo de la historia, los vecinos de Vitoria buscaron su abastecimiento de aguas en
los alre d e d o res de la Ciudad. Los ríos Zapardiel y Abendaño, junto con algunos pozos en
materiales cuaternarios, fueron suficientes para las necesidades de lavado e higiene pública.
De los numerosos pozos hemos de destacar el pozo de “Las Ánimas”, en el centro de la ciu-
dad, en la intersección de las calles Florida y del Arca, el cuál, a pesar de las filtraciones de
materia orgánica, abastecía de agua a los lavaderos de la Ciudad. Se extraía el agua con una
bomba y trabajaban en el suministro 17 jorn a l e ros, con un gasto de 34 pts/día. Otro punto de
interés en el suministro de agua fué el manantial del Batán, en materiales cuaternarios, en el
paseo del Batán, cerca de la intersección de las calles Navarra y Álava.
Al seguir aumentando las necesidades de la Ciudad, se buscaron otras fuentes de agua
en los ríos de los montes al sur de Vitoria: Zaldiaran, Berrosteguieta, Gardelegui y otro s .
En el siglo pasado hubo varias fuentes en Vitoria, entre ellas la “Fuente Mayor” y la
“Fuente de Triana”, situadas en la Plaza Vieja. Más tarde, en el centro de dicha Plaza se ins-
taló la denominada “Fuente María Victoria” (1780-1877), que luego fué sustituida por la
“Fuente Isabel II”, todas ellas surtidas con aguas procedentes de Berro s t e g u i e t a .
A finales de 1877, siendo alcalde D. Ladislao de Velasco, Vitoria contaba con 18.216
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habitantes, a los que había que añadir 4.348 habitantes de los pueblos del distrito y 4.357
habitantes de los colectivos militares. El pro g resivo aumento de población planteó la pro v i-
sión conveniente de aguas a la Ciudad.
En 1867, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Ricardo Bellsolá, realizó un pro-
yecto sobre la traída de aguas del Gorbea, que costó 60.000 reales. Los Srs. Robert y Juan
González de Lopidana realizan una “Memoria sobre el aprovechamiento de aguas de la fuen-
te del Gorbea para la ciudad de Vitoria”. Estos autores realizan un presupuesto, que luego
p resentan al Ayuntamiento de Vitoria, que asciende a 2.000.000 de pesetas. Según este pro-
yecto, la fuente del Gorbea tiene un aforo de 580.000 litros/hora, dista de Vitoria 19.940
m e t ros y está aproximadamente a 150 metros más elevada que la plaza del Campillo, donde
se proyectó situar el depósito de aguas.
El 4 de julio de 1877, D. Martín Saracibar, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vi t o r i a ,
llama la atención sobre la época estival, y la necesidad de proveer convenientemente al serv i c i o
de lavado. Además propone al Ayuntamiento tratar el tema del saneamiento público.
El 10 de julio, el Ayuntamiento acuerda nombrar una comisión, constituida por la
Comisión de Obras más la de Intereses Generales para tratar dos temas: por un lado el arre-
glo de los lavaderos por condiciones de higiene, y por otro que se ocupe de dar respuesta a
la propuesta presentada por un ingeniero francés sobre la perforación de un pozo art e s i a n o
en Vitoria. Este ingeniero francés es el Sr. D. Alfonso Richard, natural y vecino de Burd e o s ,
con amplia experiencia en la perforación de pozos, principalmente en Francia.
La propuesta sobre la perforación de un pozo artesiano en Vitoria sigue dos vías, por un
lado una propuesta directa del Sr. Richard al Ayuntamiento de Vitoria, y por otro una pro-
puesta a través de un intermediario, el Sr. D. José Marcelino González de Lopidana, natural
de Vitoria y vecino de Burd e o s .
El 7 de agosto de 1877 la Comisión de Obras se reune para estudiar todos los pro y e c-
tos presentados sobre el abastecimiento de agua a la Ciudad. Las propuestas son las
s i g u i e n t e s :
* 1ª propuesta: D. Ladislao de Velasco propone construir un sifón tomando las aguas de
un depósito que se construya en la cuenca que existe entre El Batán y Are c h a v a l e t a ,
para aumentar el caudal, ya que la ciudad tomaba agua de este punto. Para esto,
había que hacer un ensayo sobre los efectos del sifón en el pozo del Batán. El gasto
era de 500 pesetas.
* 2ª propuesta: la presentada por el ingeniero francés A. Richard, con unas bases de con-
trato que en un principio no pueden ser aceptadas por el Ayuntamiento, debido a los pre-
cios de arrendamiento del material y los gastos importantes sin seguridad de éxito.
* 3ª propuesta: La presentada por el Sr. José Marcelino González de Lopidana, quién
p ropone la construcción de un pozo artesiano por su cuenta, es decir, él sería el empre-
sario, pero el director técnico sería el ingeniero A. Richard. Las bases de este contra-
to serían más convenientes para la Ciudad, ya que el Ayuntamiento no aventura canti-
dad alguna hasta que tenga en su disposición el agua que necesita. Sin embarg o ,
habría que hacer pequeñas modificaciones a las bases del contrato.
Así, el 8 de agosto de 1877 se aprueban en acta de sesión del Ayuntamiento las pro-
puestas del Sr. Velasco y la del Sr. González de Lopidana, con algunas modificaciones a las
bases del contrato.
El pozo artesiano de Vi t o r i a
N a t u rzale. 13, 1998, 67-78
70
2 . 2 . Cuestiones administrativas y técnicas del Pozo art e s i a n o
Una vez aceptada la propuesta del pozo artesiano, el Ayuntamiento de Vitoria nombra a
D. Sebastián Abreu (Procurador Síndico) como re p resentante para tratar sobre las bases del
p royecto con la Comisión de Obras y con el Sr. González de Lopidana.
A mediados de septiembre, los señores Richard y González de Lopidana llegan a Vi t o r i a
para ocuparse personalmente del caso. Se elabora un anteproyecto modificando algunas de
las bases y se re p a rten 500 ejemplares entre los miembros del Ayuntamiento General y veci-
nos de Vitoria, para discutirlo en un pleno en una sesión extraordinaria. El Ay u n t a m i e n t o
General lo componen todas las personas que han sido miembros del Ayuntamiento con
a n t e r i o r i d a d .
Como el tema se dilata, y los ingenieros franceses han de re g resar a Francia, el Sr.
González de Lopidana nombra como apoderado a D. Francisco de Zubeldía para el asunto
del pozo artesiano. Mientras tanto, el Ayuntamiento propone a D. Alvaro Elio como comisio-
nado para tratar con el Gobierno la posibilidad de la introducción de tubos para la constru c-
ción del pozo. Hay que dirigirse al Director General de Aduanas (D. Juan Cabre ro) y al
M i n i s t ro de Hacienda, exponiéndoles el proyecto y solicitando la autorización al Ay u n t a m i e n t o
para la libre introducción del material necesario que se importe de Francia, a calidad de re e x-
p o rtar lo que quede útil.
Una vez concedida la autorización, el 22 de septiembre de 1877, ante el notario D. José
de Zumárraga, se firma la escritura del contrato (Ver Fig. 1). Las bases concertadas entre el
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria y D. J. M. González de Lopidana son las siguientes (sic):
« 1 ª El Ayuntamiento conseguirá del Gobierno la libre introducción de los tubos y del
material necesarios, a calidad de re e x p o rtar lo que quede útil, terminados estos tra-
b a j o s .
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Fig. 1: Copia de la Escritura del contrato para la
a p e rtura del pozo artesiano, entre D. J. M. González
de Lopidana y el Exmo. Ayuntamiento de Vi t o r i a .
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2 ª El mismo Ayuntamiento dispensará los derechos de entrada en la Ciudad.
3 ª Si se obtiene agua potable a la altura del caño de la fuente colocada en el ángulo
exterior de la Plaza Nueva, unión de la calle de S. Francisco con la Plaza Vieja, fuen-
te conocida con el nombre de la Plaza de las “Olleras” frente a S. Miguel, el
Ayuntamiento pagará dos mil duros por cada litro que salga en un segundo, com-
p rometiéndose a tomar hasta cincuenta litros, si los hubiere, por la suma de cien mil
d u ros. Si el pozo diere más de cincuenta litros y quisiere dicha Corporación algunos
más, los pagará a razón de mil duros por litro hasta completar setenta y cinco litro s
y al tipo de quinientos duros por litro desde setenta y cinco en adelante. La Ciudad,
por tanto, se compromete tan sólo hasta cien mil duros, siendo potestativo en la
misma tomar o no mayor número de litros a los tipos indicados, pero no podrá dis-
pensarse de tomar la cantidad que resulte si es inferior a cincuenta litro s .
4 ª El sobrante de la cantidad tomada por el Ayuntamiento será de propiedad del Sr.
Lopidana, así como también cualquiera otra agua no potable que se hallase;
pudiendo abandonarla o explotarla dicho señor en la forma que estime convenien-
te; para lo que, abrir zanjas, tuberías y demás obras necesarias a su explotación se
entiende facultado desde luego por dicha Corporación; siendo de cuenta del Sr.
Lopidana los gastos que se ocasionen en las obras, caso de que dicho señor quie-
ra aprovechar las aguas por consecuencia de no haber resultado potables o por
quedar a su favor un sobrante.
5 ª Serán de cargo del Ayuntamiento todas las obras necesarias para la conducción y
distribución de las aguas, limitándose la obligación del Sr. Lopidana a pre s e n t a r l a s
a la altura que se fija en la base terc e r a .
6 ª Si no aparecieran aguas potables o las que se obtengan no alcanzan a la altura fija-
da, el Sr. Lopidana no tiene derecho alguno a reclamar nada del Ayuntamiento ni
éste del citado señor, excepto el cumplimiento re c í p roco de las bases primera y
s e g u n d a .
7 ª Se entenderá roto el compromiso si los trabajos no comienzan a los cuatro meses
de significar oficialmente el Ayuntamiento al Sr. Lopidana que puede importar el
material libremente o si no diere resultado a los dos años de haber principiado la
o b r a .
8 ª El pago de la cantidad de agua por que se compromete el Ayuntamiento se hará a
los ocho dias de verificarse el aforo definitivo, el que tendrá lugar al año de obtener
éxito el pozo artesiano y con relación al resultado del aforo que en dicha época se
haga, pero la cantidad, que según dicho aforo resulte abonable al Sr. Lopidana,
devengará el interés de cinco por ciento en el año referido; es decir, que si al año
de obtener el resultado y poner el citado Sr. Lopidana a disposición de la
Corporación el agua obtenida, diere el aforo veinticinco litros por segundo, el Sr.
Lopidana recibirá del Ayuntamiento cincuenta mil duros y los intereses de este capi-
tal en un año a razón del cinco por ciento.
9 ª El aforo definitivo se efectuará al año de haber sido llamado el Ayuntamiento a
hacerse cargo de las aguas practicándose dicho aforo por los peritos nombrados
por ambos contratantes, y de no estar aquellos conformes, se nombrará un terc e ro
por el Ayuntamiento y el Sr. Lopidana; designando el terc e ro el Sr. Juez de primera
instancia, caso de que no se pongan de acuerdo sobre este punto la Corporación
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y el repetido Sr. Lopidana. En la misma forma se hará y declarará por peritos cien-
tíficos la potabilidad o no de las aguas, entendieédose que este reconocimiento se
efectuará cuando el Sr. Lopidana llame al Ayuntamiento a hacerse cargo de las
aguas obtenidas.
1 0 ª El día del aforo definitivo el Ayuntamiento manifestará al Sr. Lopidana si desea
mayor cantidad de los cincuenta litros por segundo, y de no hacerlo así, quedará el
S r. Lopidana dueño absoluto de la cantidad de agua no tomada por el
Ay u n t a m i e n t o .
1 1 ª El pago habrá de hacerse precisamente en oro o plata con exclusión de todo papel
o moneda creado o por cre a r.
1 2 ª Si llegada la época del pago, el Ayuntamiento no se encontrara con metálico sufi-
ciente para realizarlo, podrá hacerlo en títulos al portador de cincuenta duros cada
uno, al interés del cinco por ciento amortizables por sorteos anuales en treinta años:
entendiéndose que estos títulos expresarán el origen de la deuda emitiéndose con
todas las formalidades debidas. Los títulos han de ser emitidos por la Ciudad de
Vitoria y pagaderos también en oro o plata con exclusión de todo papel moneda cre-
ado o por cre a r.
1 3 ª En cualquier tiempo que al Ayuntamiento conviniere amort i z a r, dentro del periodo de
los treinta años, el total o parte de las láminas y obligaciones emitidas, podrá re a l i-
zarlo por sorteo, dando al resultado la publicidad necesaria.
1 4 ª En el caso de verificarse el pago en láminas al cinco por ciento de interés, éste
habrá de pagarse todos los años a su vencimiento y precisamente en oro o plata.
1 5 ª El sitio señalado para la perforación será la Plaza Vieja y punto que ocupó la fuen-
te llamada “María Vi c t o r i a ” .
1 6 ª Los trabajos de garantía del pozo artesiano durante el año de responsabilidad, tra-
bajos que deberán verificarse inmediatamente que el Ayuntamiento sea llamado
para hacerse cargo de las aguas, serán de cuenta de la Corporación y se practi-
carán bajo la dirección del Sr. Lopidana o persona que él señale.
1 7 ª Durante el año de garantía el Ayuntamiento se compromete a no abrir dentro del
casco de la población otro pozo artesiano y a no consentir, dentro de sus faculta-
des, que se construya por ninguna persona ni Corporación en los mismo límites. »
El Ayuntamiento acordó pagar los derechos de arancelaciones por la introducción de tubos,
que ascendía a 4.000 reales, y los derechos de frontera que ascendían a 1.498 pesetas y 25 cén-
timos. Así, el 22 de noviembre de 1877 se comienzan los trabajos del sondeo (Ver Fig. 2).
El punto de la Plaza Vieja, donde se decidió perforar el pozo, está a una altitud de 528,6
m sobre el nivel del mar. La técnica de perforación utilizada por el ingeniero francés en todos
los sondeos que él realizaba era la percusión. El Sr. Richard opinaba que «cuanto mayor es
el diámetro del sondeo, mayor es la superficie de roca que se opone a la marcha del líqui-
do», por lo que comenzaron a perforar a 40 cm de diámetro, para ir reduciendo éste confor-
me aumentara la pro f u n d i d a d .
En la primera etapa se avanzaba aproximadamente 0,60 m por día (24 horas), con ocho
o b re ros de día, y ocho de noche. El sondeo no necesitaba revestimiento por la dureza de las
calizas margosas que atravesaba.
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Tr a n s c u rrido un año del comienzo de los trabajos de perforación, el 3 de noviembre de
1878, el Sr. González de Lopidana escribe una carta al Ayuntamiento comunicándole que en
los primeros metros no ha habido éxito, que el agua no está a poca profundidad, y se cues-
tiona lo siguiente:
* Al aumentar la profundidad, también aumentará la temperatura, y el agua saldrá tem-
p l a d a .
* Se cuestiona también si la temperatura del agua puede influir en la potabilidad.
* Si considera el Ayuntamiento que el agua no ha de ser templada, dice que se obliga
a abandonar sus trabajos.
El Ayuntamiento contesta que debe continuar y ajustarse a las bases del contrato. El
Ayuntamiento solicita información sobre la potabilidad del agua en los pozos artesianos, y
acude a D. Manuel de Carbajal, Profesor de Física del Instituto, que no dió una re s p u e s t a
c l a r a .
Tr a n s c u rridos casi dos años del comienzo de la perforación del sondeo, el 26 de agos-
to de 1879 el Sr. González de Lopidana comunica al Ayuntamiento que a pesar de los esfuer-
zos puestos en el pozo artesiano, y habiendo llegado a gran profundidad (610 m de pro f u n-
didad a 32 cm de diámetro), no se ha encontrado agua. Considera que es preciso modificar
las barracas, dándoles mayor altura y fortaleza para poder continuar los trabajos, y suplica
ampliar el plazo de los dos años, seis meses más.
La nueva Corporación, que ahora preside como alcalde D. José Mª de Zavala, decide
pasar el asunto al Ayuntamiento General, el cuál decide no conceder dicha prórroga de seis
m e s e s .
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Fig. 2: Panorámica de la Plaza Vieja, recién comen-
zados los trabajos de perforación, donde se obser-
van las barracas de madera en el punto del sondeo.
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Mientras tanto, D. Francisco de Zubeldía, el 27 de octubre de 1879 denuncia una mina
de aguas medicinales, ante el Gobernador Civil, cuyo centro es el pozo artesiano. La
Comisión de Obras, vista la ley de minas de 1868, decide re c u rrir al Gobernador para que
deje sin curso dicha denuncia, ya que está a menos de 40 m de distancia de un edificio o
c a rre t e r a .
El Sr. González de Lopidana insiste de nuevo, comunicando al Ayuntamiento que el pozo
artesiano de Vitoria ha sido centro de atención en toda España y parte del extranjero, y pro-
pone una prór roga de dos años, modificando algunas de las bases iniciales. Tras largas dis-
cusiones, el 10 de diciembre de 1879, el Ayuntamiento General decide aprobar la propuesta
del Sr. González de Lopidana, se lo comunican y reorganizan las obras. Así, el 13 de noviem-
bre de 1880 se firma la escritura, ante notario, de la prórroga de dos años del pozo artesiano.
Continúan los trabajos de perforación día y noche. El 26 de septiembre de 1881, des-
pués de haber perforado 1.021 m, y sin éxito, ocurrió un percance, que acabó con los tra-
bajos de perforación, pero no con la historia del pozo artesiano. Se rompió el trépano, junto
con cuatro aparatos de extracción y 1887 m de barras de hierro, quedaron atrapados en el
p o z o .
El 19 de febre ro de 1882, D. Francisco de Zubeldia solicita al Ayuntamiento una sub-
vención del Gobierno de la Nación para realizar un estudio geológico que permita continuar
el trabajo. La Comisión de Obras aprueba moralmente esta subvención, pero es partidaria de
abandonar el pozo artesiano. Después de sondear 1.021 m, la empresa del sondeo acudió
con auxilio al Gobierno, que junto con la Comisión del Mapa Geológico de España se encar-
g a ron de la cuestión de una subvención de 125.000 pesetas para la continuación de los tra-
bajos del pozo art e s i a n o .
La empresa carecía de un estudio previo exhaustivo de la geología de la comarca. La
e m p resa acudió al Sr. Raulín, geólogo francés, quién después de re c o rrer el llano, opinó que
a menos de 700 m encontrarían las capas permeables de areniscas, debajo de las arc i l l a s .
Sin embargo, los trabajos llegaron a los 1.021 m y siempre en las mismas arcillas marg o s a s .
Los técnicos del Gobierno opinan que hubiera sido necesario un detenido re c o n o c i-
miento del terreno; y haber revisado los antecedentes existentes en la Comisión del Mapa
Geológico de España. La subvención podría emplearse bien en estudios geológicos de la
zona, o bien en sacar el trépano y otros materiales del pozo.
A partir de este momento, hubo polémica en el Ayuntamiento, a favor o en cotra del pozo
a rtesiano. La Comisión de Obras estaba en contra de la continuación del pozo. De esta
manera, en febre ro de 1882, siendo alcalde D. L. Miguel de Garrido, en pleno del
Ayuntamiento, se aprueba el dictamen de la Comisión de Obras y se abandona el pozo art e-
siano, cuyo contrato finalizaba el 15 de febre ro .
2 . 3 . Abandono del pozo art e s i a n o . Otras alternativa s
Una vez concluído el proyecto del pozo artesiano, sin éxito, quedando el trépano y
demás material dentro desde el 26 de septiembre de 1881, hay que pensar en nuevos pro-
y e c t o s .
Durante todo este tiempo, la redacción de “El Anunciador Vitoriano” recogió todos los
acontecimientos y opiniones de distintos miembros del Ayuntamiento, comisiones y vecinos,
con denuncias, críticas y verdaderas acusaciones part i c u l a re s .
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P a rece no ser el único pozo artesiano que a profundidades semejantes se abandona.
Existen otros antecedentes en San Louis, Columbus (Ohio), y otros en el estado de Misouri.
No ha de quedar en el olvido un proyecto de abastecimiento de aguas en el que día y
noche los vitorianos oyeron ininterrumpidamente durante cuatro años el ruido característico
del motor que movía el trépano, y que inspiró al músico Dimas Uruñuela la composición de
un zort z i k o .
El 26 de noviembre de 1884, el Sr. Buesa de Narciso propone que se escriba una memo-
ria en la que a grandes rasgos se citen las fechas y principales hechos que existen en los
expedientes municipales sobre el pozo artesiano, que igualmente se escriba en una piedra
de mármol “POZO ARTESIANO, 1021 M DE PROFUNDIDAD, 1877-1882”, y que se coloque
en el punto en el que está el pozo (Ver Fig. 3).
El pozo artesiano de Vi t o r i a
N a t u rzale. 13, 1998, 67-78
Fig. 3: Inscripción conmemorativa del pozo art e-
siano tallada en mármol “rojo Ereño”, ubicada en
el punto de sondeo en la Plaza de la Vi rg e n
B l a n c a .
Y después de la fracasada perforación, ¿Qué otras alternativas quedan? En la última
etapa del pozo artesiano, los defensores de la traída de las aguas del Gorbea ya empezaban
a manifestarse, y ver las verdaderas ventajas del agua del manantial “Donde sale el agua” o
“Salelagua” del Gorbea.
En los meses de noviembre y diciembre de 1879, y en febre ro de 1882, “El Anunciador
Vitoriano” publicaba cada día tres o cuatro columnas, en relación a toda la problemática del
pozo artesiano y la otra alternativa de la traída de aguas del Gorbea.
Un resumen de los datos más significativos es el siguiente:
* Pozo artesiano: tendría un aforo de 50 l/s constante, siendo el gasto de 2.000 duros l/s
a pagar en 30 años.
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* Manantial “Donde sale el agua”: el aforo sería de 59 l/s (equivale a 304 l/día/habitante)
y de 17 l/s en época de estío (82 l/día/habitante).El gasto sería de 25.000 duros l/s.
Aunque las aguas resultarían en un principio más caras, los análisis realizados por el
S r. Garagarza, Profesor de Química de la Facultad de Farmacia de Madrid, indican que
las aguas son de muy buenas cualidades, más que las artesianas. El presupuesto de
la traida de las aguas ascendía a 2.366.780 reales con 30 céntimos, al que sumando
la construcción de un depósito de agua y su distribución ascendía a 4.547.830 re a l e s
con 30 céntimos.
Finalmente, las aguas del Gorbea llegaron a la Plaza de la Vi rgen Blanca el 21 de sep-
t i e m b re de 1884. Ese día, para la inauguración y, quizás, como escenario al criticado y fra-
casado pozo artesiano, se instaló una tubería en el mismo lugar en el que durante cuatro años
seguidos se desarrolló la perforación. Desde esa tubería provisional se hizo surgir un gran
c h o rro de agua que, por la información gráfica existente, empapó al numeroso público que
a b a rrotaba la Plaza de la Vi rgen Blanca (Ver Fig. 4).
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Como dato anecdótico, el 8 del 8 de 1888, se inauguró en el Campillo, en la cota más
alta de la Ciudad, el Depósito de aguas del Gorbea.
3 . DISCUSION GEOLOGICA SOBRE EL POZO ARTESIANO DE V I TO R I A
Todas las noticias re f e rentes al pozo siempre añaden el calificativo de artesiano. Ello
implica que es un pozo surgente y, por tanto, el agua brota por encima del nivel del sondeo.
Con este criterio se puede explicar la localización del sondeo en la Plaza de la Vi rg e n
Blanca, y no en otro lugar de la ciudad. Una vez establecido el pozo artesiano, lo más cómo-
do y rentable era distribuir el agua desde el mismo centro de la ciudad sin necesidad de
Fig. 4: Panorámica de la Plaza Vieja el día de la inaugu-
ración de las aguas del Gorbea, el 21 de septiembre de
1 8 8 4 .
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bombeos ni depósitos de distribución intermedios. Lamentablemente el pozo no resultó sur-
g e n t e .
El suministro de agua en la Llanada Alavesa se ha cubierto tradicionalmente desde los
múltiples pozos situados en los sedimentos cuaternarios. Aunque hasta fechas recientes la
calidad de esas aguas eran excelentes, lamentablemente para su uso siempre era necesario
el empleo de algún sistema de bombeo. Es evidente que en el siglo pasado era bien cono-
cido el acuífero del Cuaternario de Vitoria, por lo que el pozo considerado se justificaba por
razones de distribución y economía.
Con independencia de los razonamientos técnicos que justificaran la localización del
sondeo, es evidente que Richard pretendía pinchar las areniscas del Complejo
S u p r a u rgoniano, también definidas como Formación Valmaseda. Asímismo, el Sr. Raulín cal-
cula una propundidad máxima de 700 m para intersectar esas ro c a s .
La Formación Valmaseda del Cretácico Inferior, concretamente del Albiense, pre s e n t a
pasadas areniscosas que localmente son susceptibles de contener ciertas cantidades de
agua, si bien dicha formación no puede considerarse como una unidad hidrogeológica de
interés. Con los datos de superficie, si se realiza un corte geológico se pueden obtener valo-
res similares a los calculados por los citados técnicos franceses. Sin embargo, las rocas del
C retácico Superior que cubren la Formación Valmaseda, aunque muestran buzamientos muy
bajos en superficie, aumentan rápidamente de potencia en profundidad, debido a la migra-
ción sedimentaria del depocentro de la Plataforma Alavesa.
Si atendemos a los clásicos cortes geológicos de Ramírez del Pozo (1973), la pro f u n d i-
dad a la que se intersectaría el Complejo Supraurgoniano en la vertical del pozo art e s i a n o
alcanzaría los 4.000 metros (Ver Fig. 5). Por otra parte, en el lugar del sondeo tampoco se
c o rt a ron niveles calcáreos del Cretácico Superior, suprayacentes a las areniscas supraurg o-
nianas, que son muy demandadas hidrogeológicamente y susceptibles de explotación. Es
más, al iniciarse la construcción de la Catedral Nueva, a escasos 200 metros del pozo con-
siderado, surg i e ron importantes problemas de cimentación debido a los procesos kársticos
en las calizas y calizas margosas del Campaniense. Sin embargo, en los 1.021 metros del
pozo “artesiano” no se perforó nungún nivel de interés.
Aún hoy en día, el re c u e rdo popular presupone que el escombro extraído del sondeo ori-
ginó el denominado Monte del Pico. Sin embargo, esta pequeña prominencia aneja al térm i-
no de Mendizorroza, es un pequeño cerro testigo del glacis que cubre el cuaternario aluvial
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Fig. 5: Corte geológico esquemático desde el sector del Gorbea hasta la Llanada alavesa (Ramírez del
Pozo, 1973).
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de Vitoria, similar al vecino Monte de la To rtilla. Por tanto, de aquella arriesgada empresa, úni-
camente queda la lápida commemorativa al pié del Monumento a la Batalla de Vi t o r i a .
De esta manera, y a pesar de la abundancia de agua en el subsuelo de Vitoria, el cúmu-
lo de casualidades concluyó en el olvido de la explotación de aguas subterráneas. El sondeo
de la Vi rgen Blanca fué re c o rd mundial de los realizados a persución. Es una página más del
anecdotario vitoriano, de la cuál, solamente nos queda presente una placa conmemorativa,
tallada en mármol “rojo Ereño”, en el punto del sondeo, que debemos conserv a r.
A g r a d e c i m i e n t o s . - Los autores desean expresar su reconocimiento a Dña. María José
Mariñas y Dña. Laura Mariñas del Archivo Municipal, a Dña. Carmen Gómez de la Fundación
Sancho el Sabio, a D. José María Ochoa de Aguas Municipales de Vitoria S.A., a D. José
A rmentia del Centro Histórico, al estudioso y documentalista D. José Elejalde , y al músico D.
José María Bastida.
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